

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 12»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	В течение года	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	В течение года	Все педагоги	Удостоверение о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа	Список материалов, которые необходимо обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март-август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций	Март-август	Рабочая группа	Проведенные консультации, раздаточный

(индивидуальных и групповых)			материал
Модернизация РППС	В течение года	Заведующий	Соответствие РППС ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Сентябрь	Педагоги	Протоколы
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Рекомендации
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июнь-август	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Август	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Вторая половина августа	Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Перечень локальных нормативных актов, подлежащих корректировке
Создание проектов локальных нормативных актов	Март – август	Рабочая группа	Проекты локальных нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Рабочая группа	Утвержденные локальные нормативные акты